# ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

| | |
|---|---|
| Назив наручиоца: | Јавно предузеће «ТОПЛИФИКАЦИЈА» Пожаревац |
| Адреса наручиоца: | Ул. Трг Радомира Вујовића бр. 2, Пожаревац,12000 Пожаревац |
| Интернет страница наручиоца: | www.toplifikacija.rs |
| Врста наручиоца: | Јавна предузећа-локална самоуправа |
| Врста предмета: | Радови |

**За добра и услуге**: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

**За радове:** природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Радови: Машински и грађевински радови на локацији Моравска 56
ЈН ОП 1.3.24/2018.
ОРН 45232140-радови на изградњи мреже градског грејања

| | |
|---|---|
| Првобитна вредност уговора: | 14.632.997,00 динара без ПДВ односно 17.559.596,40 динара са ПДВ |
| Измењена вредност уговора: | првобитна вредност уговора повећана за 292.737,14 динара без ПДВ односно 351.284,57 динара са ПДВ. Укупна вредност измењеног уговора је 14.925.734,14 дин без ПДВ, односно 17.910.880,97 дин са ПДВ |

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) прописано је да наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. овог закона, односно члана 124а за наручиоце из области водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга, под условом да је та могућност јасно и прецизно наведена у конкурсној документацији и уговору о јавној набавци.

Наручилац је у тачки 5.19. на страни 45. конкурсне документације и у члану 5. Модела уговора прецизно навео да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. овог закона.

Услед увећања вредности грађевинских радова из разлога повећане дубине копања због постојећих подземних инсталација надлежних јавних предузећа и увећаног броја прикључака, вредност укупно изведених радова на предметној локацији је увећан.

Остале информације:

Одлука о измени уговора о јавној набавци евидентирана код наручиоца под бр. 6002/2 од 20.09.2019. године.