ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Јавно предузеће «ТОПЛИФИКАЦИЈА» Пожаревац
Адреса наручиоца:	ул. Трг Радомира Вујовића бр. 2, Пожаревац,12000 Пожаревац
Интернет страница наручиоца:	www.toplifikacija.rs
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Радови:Изградња топлификационе мреже на локацији ИТПС „Илије Гојковића“, ОРН 45232140-радови на изградњи мреже градског грејања, ЈН ОП 1.3.23/2019

Првобитна вредност уговора:	7.205.448,80 динара без ПДВ, односно 8.646.538,56 динара, са ПДВ-ом
Измењена вредност уговора:	првобитна вредност повећана за 360.272,44 динара без ПДВ-а, односно 432.326,92 динара са ПДВ-ом

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) прописано је да наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. овог закона, односно члана 124а за наручиоце из области водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга, под условом да је та могућност јасно и прецизно наведена у конкурсној документацији и уговору о јавној набавци.
Чланом 115. став 3. истог закона прописано је да се лимити из става 1. овог члана не односе се на вишкове радова уколико су исти уговорени.

Наручилац је у тачки 5.19. на страни 38. конкурсне документације и у члану 5. модела уговора прецизно навео да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. овог закона.
Обзиром да се у току извођења радова услед увећања вредности грађевинских и машинских радова из разлога повећане дубине копања због постојећих подземних инсталација надлежних јавних предузећа и измештања дела трасе због ситуације на терену повећао обим предмета набавке, стекли су се услови за доношење одлуке о измени уговора о јавној набавци.

Остале информације:

Интерни број Одлуке о измени уговора је 1307/3 од 18.03.2020. године